

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO

„Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu“

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **Renostavmal s.r.o.**
Sídlo: ul. Mieru 1, 945 01 Komárno
IČO: 44 786 212
DIČ: 2022837531
IČ DPH: SK2022837531
Zápis: do Obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro,
Vložka č. 24597/N
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK36 0200 0000 0041 7672 0456
Zastúpený: Miloš Kuchár, konateľ

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Čalovec**
Sídlo: Čalovec 170, 946 02 Čalovec
IČO: 00306401
DIČ: 2021014732
Zastúpený: Zoltán Molnár, starosta obce

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

2. PREDMET DODATKU

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 10.03.2022 podľa § 18 odsek 1. písm. c) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

„Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy“.

2.2 Predmetom dodatku č. 2 je zmena dvoch položiek súvisiacich s dodávkou a montážou fotovoltaických panelov. Pôvodné položky rozpočtu boli nasledovné :

170	K	210501100	Montáž fotovoltaického panela na rošt	Wp	6 080,000	0,250	1 520,000
171	M	3464101330	Fotovoltaický strešný panel 380 Wp	Wp	6 080,000	0,600	3 648,000

Pôvodné položky budú nahradené nasledovnými novými položkami :

170	K	210501100	Montáž fotovoltaického panela na rošt	Wp	6 480,000	0,2346	1 520,000
171	M	3464101330b	Fotovoltaický strešný panel 405 Wp	Wp	6 480,000	0,5630	3 648,000

2.3 Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela zostane nezmenená, t.j. :

Cena v EUR bez DPH	177 439,92
DPH v EUR	35 487,98
Cena v EUR s DPH	212 927,90

(slovom jednostosedemdesiatsedemtisíc štyristotridsaťdeväť 92/100 eur bez DPH).

2.4 Dôvodom zmeny je zmena výkonu fotovoltaických monokryštalických strešných panelov, pôvodne plánovaných o výkone 380 Wp v počte 16 ks. Fotovoltické panely boli nahradené totožnými panelmi o výkone 405 Wp v rovnakom počte 16 ks z dôvodu nedostupnosti plánovaných panelov.

3. ZÁVREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 10.03.2022 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 26.01.2023 zostávajú nezmenené a platné v pôvodnom znení.
- 3.2 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo je aktualizovaná Príloha č. 1 Položkový rozpočet.
- 3.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzavretia a v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na web stránke obce.
- 3.4 Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, po 2 pre každú zmluvnú stranu.

Za Zhotoviteľa:

V Komárno, dňa 14.07.2023

Renostavmal s.r.o.
Ul. Mieru č. 1, 945 01 Komárno
IČO: 44 786 212
IČ DPH: SK2022837531
IBAN: SK69 0900 0000 0002 1292 8214



Miloš Kuchár
konateľ Renostavmal, s.r.o.

Za Objednávateľa:

V Čalovci, dňa 14.07.2023



Zoltán Molnár
starosta obce